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Muziekpaleis 

Uw kenmerk  Verzonden  
Uw brief van  Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden 

 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Naar aanleiding van de commissiebehandeling donderdag 2 juli 2009 van de aanvullende kredietaanvraag 
Muziekpaleis geven wij onderstaand de antwoorden op de gestelde vragen. 
 
1. Gevoeligheidsanalyse exploitatie  
 
U hebt gevraagd om inzicht in de omvang van het financiële  risico dat mogelijk ontstaat in de situatie dat Tivoli 
niet participeert in het Muziekpaleis en als zelfstandige organisatie hun popzaal blijft exploiteren.  In dat geval 
verwachten wij in de eerste jaren minder popconcerten te kunnen programmeren dan het aantal dat in de 
basisexploitatie is opgenomen. Onderstaande tabel laat zien wat dit voor de jaren 2013-2016 betekent zowel in 
het aantal concerten als financieel. De percentages uit deze tabel zijn tot stand gekomen na telefonische 
consultatie van LaGroupe. Wij hebben bij de bepaling van de financiële gevolgen nog niet de eventuele besparing 
op overhead en eventuele extra inkomsten uit zaalverhuur meegenomen. Naar onze inschatting bedraagt het 
maximale risico 1.265.000, = euro. 
 
 
Jaar 2013 2014 2015 2016 
     
Grote Zaal 100% 100% 100% 100% 
Popzaal 75% 85% 100% 100% 
Pop / Dance 25% 50% 75% 100% 
Cross-over Pop 75% 85% 100% 100% 
Cross-over Dance 50% 75% 100% 100% 
     
Impact  €  670.000   €  430.000  € 165.000  €              -  
     
Impact totaal generaal        € 1.265.000 
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2. Wat kost uitstel per maand? 
Er van uitgaande dat uitstel betrekking heeft op het Muziekpaleis en de Vredenburgknoop kost uitstel minimaal 
€ 300.000,- per maand (exclusief eventuele schadeclaims, effect op andere projecten zoals de parkeergarage ter 
plaatse en juridische bijstand). 
  
 
Specificatie globaal      Muziekpaleis Vredenburgknoop  totaal 
 
1a.  meerwerk adviseurs (architecten e.d.)  €   50.000  €  10.000    
1b.  project- en bouwmanagement    €   75.000  €  17.500   € 152.500 
      
2. rentekosten      € 100.000   €  10.000   € 110.000    
3. overig (o.a. instandhouding)    €   37.500           €   37.500 
        € 262.500  €  37.500   € 300.000 
  
ad 1.  De doorgaande kosten voor project- en bouwmanagement en adviseurs zijn afgeleid van de 
vertragingskosten van de afgelopen 2 jaar en omgezet in een maandbedrag.  
 
3. Risicoverdeling 
De prijs is vast tot einde werk, behoudens de wettelijke regels opgenomen in de UAV bij excessieve prijsstijgingen.  
De stelposten zijn gebudgetteerd en zijn voor risico van de gemeente.  
  
4. Groot onderhoud na 15 jaar 
15 jaar is de termijn waarop het eerste vervangingsonderhoud plaatsvindt, bijvoorbeeld dakbedekking, installaties. 
 
5. Is de WOZ waarde van het muziekpaleis meegenomen in het totale MPV  
De totale vastgoedportefeuille in het MPV 2009, heeft op 31 -12 2008 een totale WOZ-waarde van € 272 miljoen 
(peildatum 1-1-2008). In de gepresenteerde meerjarenreeks weerstandsvermogen MPV is de WOZ -waarde van 
Muziekpaleis wel meegnomen vanaf het jaar 2013 e.v. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
De secretaris,                            De burgemeester,  


